

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**  
(Минобр РТ)

**ПРИКАЗ**

от «18» августа 2022 г. № 477/1 - д  
г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по созданию образовательно-производственного центра сельскохозяйственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет»**

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 г. № 4 «Об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии с протоколом совещания заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 21 октября 2021 года №ТГ-П8-115пр, в целях проведения мероприятий по реализации федерального проекта «Профессионалитет» на территории Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию образовательно-производственного центра сельскохозяйственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (далее - план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана- мероприятий в установленные сроки.

3. Отделу юридического и кадрового обеспечения Министерства образования Республики Тыва (Сагаачы Ч.М.) ознакомить ответственных лиц настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя министра образования Республики Тыва Монгуш В.М.


Министр

А.В. Храмов

СОГЛАСОВАНО:

министр образования

Республики Тыва

  
А.В. Храпцов

2022 г.

« \_\_\_\_\_ »

И.о первого заместителя министра  
образования Республики Тыва

  
В.М. Монгуш


Председатель администрации  
Тандинского кожууна:

  
А.К. Монгуш

Заместитель министра образования  
Республики Тыва:

  
Х.М. Наксыл

Заместитель министра образования  
Республики Тыва:


  
Е.Ю. Овсянников



УТВЕРЖДАЮ:

директор ГБПОУ РТ

«Тувинский агропромышленный  
техникум»

  
О.П. Баркова

2022 г.

« \_\_\_\_\_ »

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию образовательно-производственного центра сельскохозяйственного кластера  
в рамках федерального проекта «Профессионалитет»**

№ п/п	Этапы реализации, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
<b>Модернизация среднего профессионального образования</b>						
1.	Создание Наблюдательного совета по реализации федерального проекта «Профессионалитет» на территории Республики Тыва	2 августа 2022 г.	30 октября 2022 г.	Ондар О.С. – начальник отдела профессионального образования	Распоряжение Республики Тыва	Правитель ство Республик и Тыва
2	Еженедельный мониторинг точек контроля по проекту «Профессионалитет»	еженедельно	еженедельно	Монгуш В.М.- и.о. первого заместителя министра образования Республики Тыва	Протокол и.о. первого заместителя министра образования Республики Тыва	Министер ство образован ия Республик и Тыва
3	Разработка и согласование Программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет»	2 августа 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Монгуш В.М.- и.о. первого заместителя министра образования Республики Тыва	Утвержденная и согласованная Программа популяризации	Министер ство образован ия Республик и Тыва

4	Заключение соглашения о партнерстве в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет»	2 августа 2022 г.	25 августа 2022 г.	Ондар С.К. - министр сельского хозяйства и продовольствия; Монгуш В.М. - и.о. первого заместителя министра образования Республики Тыва; Баркова О.П. - директор ГБПОУ РТ «Гувинский агропромышленный техникум» (далее – ГБПОУ РТ ТАПТ)	Подписание соглашения о партнерстве в целях создания образовательно-производственного центра сельхозхозяйства всеми участниками центра	Министерство образования и Тыва
5	Заключение и согласование документации по электронному бюджету	2 августа 2022 г.	08 августа 2022 г.	Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Республики Тыва	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Министерство образования Республики Тыва
6	Согласование вопроса передачи и преадресации земельного участка под учебные мастерские с муниципальной администрации Тандинского кожууна Республики Тыва	1 сентября 2022 г.	23 августа 2022 г.	Монгуш А.К. - Администрация Тандинского кожууна Республики Тыва	Кадастровый паспорт земельного участка	Министерство образования Республики Тыва
7	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по капитальному ремонту и реконструкции здания образовательно-производственного центра	1 сентября 2022 г.	26 сентября 2022 г.	Очур Б.И. - директор ГБУ РТ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций»	Утвержденная проектно-сметная документация	Министерство образования Республики Тыва
	Выделение средств на проведение капитального ремонта здания (по имеющемуся ПСД, Госэкспертизе)	1 октября 2022г	31 декабря 2022 г	Овсянников Е.Ю. – заместитель министра образования Республики Тыва; Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Республики Тыва	Акт-приемки образовательно-производственного центра	Министерство образования Республики Тыва

8	Выделение дополнительных единиц для обеспечения деятельности Центра (Руководитель центра -1 ед Кочегары -4 ед Технички -3 ед)	1 октября 2022г	31 декабря 2022г	Овсянников Е.Ю. – заместитель министра образования Тыва; Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Тыва	Утвержденное штатное расписание на 2023 год	Министерство образования Тыва
9	Объявление закупки товаров, работ, услуг для оснащения Образовательного центра сельского хозяйственного кластера.	1 февраля 2023г	1 марта 2023г	Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Тыва; Баркова О.П. директор ГБПОУ РТ «Гувинский агропромышленный техникум»	Договор о поставке и установке оборудования	Министерство образования Тыва
10	Реализация закупочных процедур для оснащения Образовательного центра сельского хозяйственного кластера.	1 марта 2023г	1 июля 2023г	Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Тыва; Шырап Н.С. - главный бухгалтер	Товарные накладные и чеки на приобретенное оборудование. Приказ «О назначении материально ответственного лица за оборудование»	Министерство образования Тыва
11	Оборудование площадки сельскохозяйственно-производственного центра сельского хозяйственного кластера на базе ГБПОУ РТ «Гувинский агропромышленный техникум»	1 июля 2023	1 августа 2023г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Мышкаар Э.И.-заместитель директора по УР ГБПОУ РТ ТАПТ; Монгуш А.Д.-заместитель директора по АХЧ ГБПОУ РТ ТАПТ	Акт-приемки Образовательного центра сельскохозяйственного кластера	Министерство образования Тыва

12	Организация старта сезона «Амбассадоры Проффессионалита» и воспитательные мероприятия в рамках федерального проекта «Проффессионалитет»	2 октября 2022 г.	22 октября 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Сат Б.А.-заместитель директора по ВР ГБПОУ РТ ТАПТ	Приказ «Об утверждении плана» Министерства образования Республики Тыва	Директор ГБПОУ РТ «Тувинский агропром ышленный техникум»
13	Разработка регламента сетевой формы реализации образовательных программ и порядка взаиморасчетов	30 августа 2022 г.	01 октября 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Балчый-оол И.А. – заместитель директора по НМР ГБПОУ РТ ТАПТ; Кичел-оол Н.О.-главный специалист отделения ГБПОУ РТ ТАПТ	Договор о сетевой форме реализации образовательных программ	Министерство образования и Тыва
14	Согласование и разработка перечня оборудования и инфраструктурных листов	30 августа 2022 г.	01 октября 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Мышкаар Э.И.-заместитель директора по ПР ГБПОУ РТ ТАПТ	Утвержденные инфраструктурные листы и перечень оборудования	Министерство образования и Тыва
15	Разработка и утверждение дизайн – проекта Образовательно-производственного центра сельскохозяйственного кластера	30 августа 2022 г.	01 октября 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Балчый-оол И.А. – заместитель директора по НМР ГБПОУ РТ ТАПТ	Утвержденный дизайн-проект Образовательно-производственного центра сельскохозяйственного кластера	Министерство образования и Тыва
16	Разработка плана и составление списков курса повышения квалификации работников образовательных организаций входящих в кластер	01 октября 2022г	31 октября 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Балчый-оол И.А. – заместитель директора по НМР ГБПОУ РТ ТАПТ	Утвержденный список инженерно-педагогического состава сельскохозяйственного кластера	Министерство образования и Тыва

17	Разработка плана и проведение единого дня открытых дверей	02 августа 2022г	22 октября 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Соян А.В., Мокур-оол А.Ю. - Центр по трудоустройству ГБПОУ РТ ТАПТ	План проведения единого открытого дня и отчет о проведении открытого дня	Республика и Тыва Министерство образования Республика и Тыва
18	Организация старга сезона «Амбассадоры Профсоциалитета»	2 августа 2022 г.	12 января 2023г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Саг Б.А.-заместитель директора по ВР ГБПОУ РТ ТАПТ	Приказ	Директор ГБПОУ РТ «Гувинский агропром вышленный техникум»
19	Процедура лицензирования новых программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: -19.02.07 «Технология молока и молочной продукции»; - 35.02.05 «Агрономия»	01 октября 2022г	31 декабря 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Ондар О.В.-заместитель директора по УР ГБПОУ РТ ТАПТ	Утвержденная лицензия	Министерство образования Республика и Тыва
20	Профессиональная ориентация, организация и проведение приемной кампании по программам федерального проекта «Профессионалитет»	01 февраля 2023г	01 сентября 2022г	Баркова О.П.- директор ГБПОУ РТ ТАПТ; Монгуш О.С. –секретарь приемной комиссии ГБПОУ РТ ТАПТ; Соян А.В, Мокур-оол А.Ю. – Центр трудоустройства ГБПОУ РТ ТАПТ		Директор ГБПОУ РТ «Гувинский агропром вышленный техникум»

21	Торжественное открытие Образовательно-производственного центра сельскохозяйственного кластера	1 сентября 2023г	1 сентября 2023г	Монгуш В.М. – и. о. первого заместителя образования Республики Тыва; Баркова О.П. – д иректор ГБПОУ «Гувинский агропромышленный техникум»	Информация об открытии центра, освещение в СМИ	Министерство образования Республики Тыва
----	---	---------------------	---------------------	---	---	---






## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу Министерства образования Республики Тыва  
от «\_\_» сентября 2022 г. № \_\_\_\_-д

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по созданию образовательно-производственного центра сельскохозяйственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет»**

Исполнитель: Ооржак Шораана Алексеевна – консультант отдела профессионального образования Министерства образования Республики Тыва

Должность	ФИО	Подпись	Дата согласования
И.о. первого заместителя министра	Монгуш В.М.		
Заместитель министра образования Республики Тыва	Наксыл Х.М.		
Заместитель министра образования Республики Тыва	Овсянников Е.Ю.		
Отдел профессионального образования	Ондар О.С.		26.09.2022
Отдел юридического и кадрового обеспечения	Амарда Ш.Ш.	